

Tidsplan

Forslag til Kommuneplantillæg 20 og lokalplan 1131-21 Jordrup – en landsby.

Revideret den 30. april 2014 efter orientering i PBU om konsekvenser ved ændring af zonestatus

PMU orienteres om LP prioritering	12.08.2013*
LOP(intro)	19.08.2013*
Borgermøde	26.08.2013*
Indkaldelse af bemærkninger og ideer	(26.08.2012) - 10.09.2013 *
Udarbejdelse af synopsis	02.09.2013 – 14.10.2013*
SAVE reg. (camp. i Jordrup)	02.10.2013 – 05.10.2013*
Aflevering dagsorden vedr. synopsis til sekretariatet til PMU	14.10. 2013*
Synopsis i Plan- og Miljøudvalget	28.10.2013*
LOP (opfølgning)	5.11.2013 *
Dialog med lodsejere/tilretning af projekter	11.2013 – 03.2014*
Aflevering af dagsorden til PBU vedr. konsekvenser ved ændret zonestatus	20.03.2014*
Konsekvenser ved ændret zonestatus i PBU	10.04.2014*
Møder/orientering af berørte lodsejere om proces	28.04.-12.05.2014
Sagsbehandling og gennemførsel af arealoverførsels- og udstykningssager ved landinspektører og KK	13.05.2014 – 28.10.2014
Approbering af matrikelændringer	<i>Inden 02.2015</i>
Udarbejdelse af forslag til lokalplan	-19.08.2014
Stjernerhøring (intern)	20.08.2014-03.09.2014
LOP (intern)	08.09.2014
Bearbejdning efter stjernerhøring	04.09.2014-17.09.2014
Aflevering til sekretariatet til PBU	18.09.2014
Forslag i Plan- og Boligudvalget	9.10.2014
Forslag i ØU	20.10.2014
Forslag i Byråd	27.10.2014
Annoncering	29.10.2014
Frist for indsigelser	24.12.2014
Bearbejdning af indsigelser	5.01.2015 – 15.01.2015
Aflevering til sekretariatet til PBU	15.01.2015
Lokalplan i Plan- og Boligudvalget	02.02.2015
Forslag i ØU	16.02.2015
Forslag i Byråd	23.02.2015
Annoncering	25.02.2015

Kursiv tekst angiver datoer, der endnu ikke er fastlagt præcist.

* Er gennemført

** St. Bededag 26.04.2013 og 16.05.2014
*** Kr. Himmelfart 09.05.2013-29.05.2014
**** Samme som deadline til sekretariatet
***** Sommerferie 30.06.2013 – 20.07.2013

Tidsplanen er lavet ud fra følgende forudsætninger:

- Politisk godkendelse
- At der ikke bliver behov for særlige undersøgelser om for eksempel støj, forurening, trafik eller andet som medfører forsinkelse
- Eventuel ekstern samarbejdspart leverer aftalt materiale, herunder nødvendige informationer, kortbilag og illustrationer, til aftalt tid og i den aftalte form. Hvis deadline overskrides vil det have konsekvenser i form af en revideret tidsplan.
- Der nedlægges ikke veto fra andre myndigheder
- De politiske møder afholdes som forventet
- Proceduren for vedtagelse af forslag og endelig plan ikke ændres ved at lokalplanen skifter kategori fra C eller B til B eller A
- Byrådsmedlemmer ikke begærer en C eller B lokalplan behandlet i Plan- og Miljøudvalget eller byrådet
- Indsigelser og bemærkninger nødvendiggør ikke supplerende høring, jf. planlovens § 27, stk. 3
- Tidspunkt for offentliggørelse af planforslag kan desuden være afhængig af, at der ikke fremkommer mindretalsudtalelse.

- At ekspeditionstiden af matrikulære ændringer ved Geodatastyrelsen kan holdes på deres maks gennemsnit (40 dage) <http://gst.dk/emner/matrikel-ejendomsdannelse/ekspeditionstid/>
- At godkendelse af matrikelændringer kan gennemføres inden lokalplanforslaget offentliggøres.